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O bje c t i fs  &  P ro g ram m e  de  l ’ate l ie r

Objectifs de la session

• Comprendre les impacts concrets de la réforme sur le SI

• Découvrir les modèles d’interconnexion possibles

• Comparer API (application programming interface, ou « 

interface de programmation d’application ») et échanges de 

fichiers (SFTP : Secure File Transfer Protocol) et autres

• Identifier les étapes clés d’un projet d’intégration

• Connaître les facteurs de succès et les pièges à éviter

Programme – 60 minutes

1. Pourquoi la réforme change la donne ?

2. Les différents systèmes d’information 

3. Les scénarios d’intégration possibles

4. Cas One Lease – Retour d’expérience

5. Les étapes d’un projet réussi

6. Conseils & Conclusion



1. Pourquoi la réforme change-t-elle 
la donne ?

Obligation réglementaire : toutes les entreprises assujetties 
à la TVA

E-invoicing (facturation électronique B2B)

E-reporting (signalement à la DGFiP)

Annuaire des PA

Suivi du Cycle de vie

Multiplication des flux : ERP, logiciel comptable, logiciel de 
facturation, PA

Nécessité d’interconnecter tous les outils du système 
d’information

« Depuis plusieurs années, les entreprises échangent déjà des factures électroniques. Pourquoi la 
réforme constitue-t-elle malgré tout une rupture ? »



2. Les différents systèmes d’information

Complexité des organisations

• Difficultés liées à l’environnement IT existant

• Multiples cas de figure selon la complexité des 

organisations

• Enjeux d’interopérabilité entre outils 

hétérogènes

Cas One Lease

• Architecture SI avant la réforme

• Les contraintes existantes identifiées

Exemples d’architecture

• Architecture One Lease

ERP « Maison »
Logiciel 

comptable

PA

• Architecture d’un autre groupe client TRESO 2

ERP « CEGID »

SAGE FR1000

• Autres architectures rencontrées sur le marché

PA



3. Les scénarios d’intégration possibles

Option 1 — Dépôt manuel via portail web

• Simple à mettre en œuvre, sans développement

• Limité en volume et en automatisation

Option 2 — Échanges de fichiers (CSV, XML, 

Factur-X, SFTP)

• Automatisation partielle, mise en œuvre accessible

• Solution de transition ou pour contextes simples

Option 3 — API temps réel

• Architecture cible pour la transformation numérique

• Temps réel, traçabilité, scalabilité, maintenance 

optimisée

Quand choisir l’API ?

• Volume de factures important

• Besoin de suivi en temps réel des statuts

• Objectif de transformation numérique

• Architecture cible à long terme

• Interopérabilités complexes (Cycle de vie, rattachement du 
lisible, date de règlement effectif, etc…)

Quand garder le flux SFTP ?

• Contexte technique limité ou hérité

• Solution de transition pragmatique

• Faible volume et peu de complexité



S F TP  vs  A P I  :  co m para is o n  de s  de ux  
appro c he s

Critère SFTP API

Mise en œuvre Simple Plus structurante

Temps réel Non Oui

Traçabilité Limitée Complète

Gestion erreurs Manuelle Automatisée

Scalabilité Limitée Excellente

Maintenance Court terme Long terme

Message clé

« Le SFTP reste pertinent comme solution de transition 

ou pour certains contextes spécifiques, mais l’API 

constitue l’architecture cible pour accompagner la 

transformation numérique. »



4 .  C as  O ne  L e as e  –  C o ntex te  &  c ho ix  de  la  PA

Avant le projet

• Comment fonctionnaient les échanges de données ?

• Quelles contraintes existaient ?

Sélection de la plateforme

• Comment identifier les PA

• Méthode de sélection

• Critères déterminants dans le choix final

Bénéfices attendus

• Réduction des traitements manuels

• Diminution des erreurs de saisie

• Meilleure visibilité sur les flux

• Automatisation du suivi des statuts de factures

• Conformité réglementaire assurée



5. Les étapes d’un projet réussi

Les 5 phases d’accompagnement

1

Cadrage

Analyse de l’existant, 

gap analysis, 

spécifications 

fonctionnelles et 

techniques

2

Paramétrage & 

développements

Réalisation, mise à 

disposition API, 

accompagnement 

intégrateur

3

Tests, pilote & recette

Tests unitaires, 

validation sur périmètre 

pilote, pré-production

4

Mise en production

Déploiement sur 

l’ensemble du 

périmètre, suivi des flux

5

Livraison finale

Plan de déploiement, 

formation des 

utilisateurs, réception 

finale



Les thèmes d’ateliers TRESO2

Lot 1 – Fondations

• Authentification & stratégie globale d’échanges

• Gestion des référentiels & données de référence

• Gestion des utilisateurs et de leurs permissions

• Annuaire

• E-invoicing (facturation électronique)

• E-reporting

Lot 2 – Fonctionnalités avancées

• Dématérialisation de la facturation entrante

• Gestion du cycle de vie d’une facture

• Workflows de validation de la facturation entrante

• Pré-imputation comptable & analytique

• Rapprochement 3 facteurs



Reto ur  d ’ex pé r ie nc e  O ne  L e as e  –  D é ro ulé  du  
pro jet

Points clés

• L’API a été retenue comme solution principale

• Fort investissement de l’équipe projet interne

• Collaboration DSI / Finance / TRESO2 déterminante

• La documentation TRESO2 a été un facteur clé de 

succès

Phases du projet

1 Cadrage & définition de l’architecture cible

2 Préparation des données

3 Développements & tests

4 Conduite du changement

5 Communication en interne

6 Communication avec les tiers

7 Mise en production

8 Supervision & suivi post-lancement



6 .  C o n s e i l s  p o u r  l e s  e n t r e p r i s e s  q u i  d é m a r r e n t  
a u j o u r d ’ h u i

Tour de table final :

• Cartographier vos flux réels avant tout choix technologique

• Ne pas considérer le projet uniquement sous l’angle réglementaire

• Penser à l’architecture cible à long terme dès le début

• Privilégier les API lorsque la maturité technique le permet

• Impliquer les équipes Finance, DSI et métier dès le cadrage

• Choisir une Plateforme Agréée avec un vrai accompagnement projet



En conclusion, ce qu’il faut retenir : 

• La réforme n’est pas uniquement un projet de conformité — c’est une opportunité de 

modernisation

• Si le SFTP demeure pertinent dans certains cas, les API apportent temps réel, automatisation et 

évolutivité

• Interconnecter son écosystème (ERP, logiciel comptable, logiciel de facturation, PDP) est la clé du 

succès

• Anticiper, cartographier les flux et impliquer les bonnes équipes dès le début du projet

• Choisir un partenaire qui accompagne au-delà de la technique : cadrage, formation, suivi



Nouveauté ! 



Merci pour votre 
attention
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